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Harmonogram realizacji projektu w 2019 roku
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	I Etap: Opracowanie modelu w zakresie deinstytucjonalizacji
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	Powołanie Zespołu Ekspertów
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	Organizacja spotkań Zespołu Ekspertów
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	Przygotowanie dokumentacji Modelu
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	Podpisanie porozumień z gminami w których będzie wdrażany Model
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	II Etap: wdrażanie opracowanego Modelu
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	Prowadzenie stałego wsparcia procesu wdrażania Modelu przez ekspertów w gminach
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	Uczestnictwo przedstawicieli wnioskodawców w sieci współpracy IOK
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	Wdrażanie Modelu poprzez rozpoczęcie przygotowania procedur prowadzących do prac adaptacyjnych w lokalach mieszkalnych 
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