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Harmonogram realizacji projektu w 2020 roku
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	[bookmark: _GoBack]Zadanie 2– Wdrożenie opracowanego modelu
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	Przedstawienie IOK porozumień/umów z gminami zawierających zobowiązanie do zachowania trwałości
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wdrażanie standardu poprzez przeprowadzenie prac adaptacyjnych w lokalach mieszkalnych i zakup wyposażenia
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	Wdrażanie standardu poprzez przygotowanie kadry oraz przygotowanie profilów pracy z użytkownikami mieszkań wspomaganych
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	Wdrażanie standardu poprzez zakup wyposażenia niestanowiącego środków trwałych oraz realizację usług wspierających usamodzielnienie oraz pobyt ONI
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	Prowadzenie stałego wsparcia procesu wdrażania standardu przez ekspertów, doradców/animatorów w gminach
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	Uczestnictwo przedstawicieli wnioskodawców w sieci współpracy IOK
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